

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
 PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
 TRIWULAN : TRIWULAN III
 SKPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.005.300	12.005.300	100	100,00	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.833.600	11.833.600	100	100,00	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.421.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.232.700	10.772.700	95,9	95,90	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.021.300	0	0,00	0,00	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.632.700	11.632.700	100	100,00	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.693.600	21.773.600	95,95	95,95	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	481.467.210.404	308.810.550.962	64,14	64,14	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	0 Tahun
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.970.200	14.970.200	100	100,00	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	149.622.000	85,5	85,50	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peserta yang dikirim Mengikuti Diklat	5 Orang	5 Orang
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.271.700	43.179.700	81,06	100,00	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	550 Orang	450 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.999.900	59.990.100	49,99	66,59	Meningkatnya operasional administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dibutuhkan	29 Item	17 Item
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.160.800	43.576.210	43,51	58,00	Meningkatnya operasional administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya operasional administrasi umum perangkat daerah	26 Item	12 Item

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	399.914.000	217.725.100	54,44	75,07	Meningkatnya operasional administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	51 Item	28 Item
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	89.629.000	44,81	53,51	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	14 Item	6 Item
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.982.000	18.590.000	12,39	50,90	Jumlah Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dibutuhkan	Jumlah Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dibutuhkan	1 Tahun	0 Tahun
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	604.647.890	227.272.500	37,59	41,90	Meningkatnya operasional administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Aplikasi yang di Kembangkan	4 Aplikasi	1 Aplikasi
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Mebel	100.264.100	97.515.000	97,26	97,26	Meningkatnya jumlah barang milik daerah untuk kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Mebel yang dibutuhkan	2 Item	2 Item
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.731.500	91.353.000	99,59	99,59	Meningkatnya jumlah barang milik daerah untuk kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Barang Yang dibutuhkan	4 Item	4 Item
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.440.000	397.671.000	99,56	99,56	Meningkatnya jumlah barang milik daerah untuk kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Sarana / Prasarana yang dibutuhkan	6 Item	6 Item

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.982.560	209.245.727	38,05	51,35	Meningkatnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	0 Tahun
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.565.884.712	8.539.903.301	73,84	73,84	Meningkatnya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Item	4 Item
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.772.000	119.893.700	26,31	34,23	Meningkatnya kualitas aset barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.348.000	2.518.000	1,27	1,27	Meningkatnya kualitas aset barang milik daerah perangkat daerah	Jumlah Pemeliharaan / Rehab sedang yang dibutuhkan	1 Gedung	0 Gedung
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.820.000	25.725.000	46,93	53,66	Meningkatnya kualitas aset barang milik daerah perangkat daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Item	3 Item
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
-	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.400.000.000	706.742.100	50,48	50,48	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Ruang Kelas Baru	3 Sekolah	1 Sekolah
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	238.512.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepsek/TU	1 Sekolah	

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	447.316.000	216.875.000	48,48	48,48	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Ruang Perpustakaan	2 Sekolah	1 Sekolah
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.518.084.000	2.302.042.500	91,42	91,42	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Bangunan	4 Sekolah	3 Sekolah
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.324.359.711	5.498.395.380	53,26	53,26	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Bangunan	21 Sekolah	11 Sekolah
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	134.195.000	134.000.000	99,85	99,85	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Bangunan	1 Sekolah	1 Sekolah
-	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.004.850	99.844.500	99,84	99,84	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	8550 buah	8550 buah
-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.177.700	0	0,00	64,69	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah	200 Orang	100 Orang
-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	28.337.400	3.556.750	12,55	12,55	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	erlaksananya kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.839.950	243.912.900	81,35	81,35	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu,KSN,Persiapan FLS2N,Persiapan KOSN,Persiapan KSN dan Persiapan Pentas PAI	6 Kegiatan	6 Kegiatan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.993.999.800	2.965.789.800	74,26	74,26	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	440 Orang	327 Orang
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	427.740.000	333.974.000	78,08	78,08	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5 Kegiatan	4 Kegiatan
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	41.600.000	17.200.000	41,35	84,61	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Jumlah Kegiatan	1 Paket	1 Paket
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	99.131.476.036	56.366.400.666	56,86	56,86	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Tahun	0 Tahun
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.989.950	35.589.950	71,19	71,19	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	1 Kegiatan	0 Kegiatan
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
-	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.896.831.137	1.556.892.900	53,74	53,75	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	7 Lokasi	4 Lokasi
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	263.060.000	258.730.000	98,35	98,35	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000	295.211.000	98,4	98,40	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.152.404.600	793.369.400	68,84	68,85	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Bangunan Perpustakaan	1 Paket	1 Paket
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.803.193.138	2.049.053.100	73,1	73,10	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas	14 Lokasi	10 Lokasi
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	999.730.500	645.714.800	64,59	64,59	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah	3 Sekolah	2 Sekolah
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	463.275.000	455.936.000	98,42	98,42	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	2 Lokasi	2 Lokasi
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	666.773.000	642.593.900	96,37	96,37	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	2 Lokasi	2 Lokasi
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	577.434.500	574.065.000	99,42	99,41	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Rehabilitasi Ruang Tata Usaha	1 Lokasi	1 Lokasi
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	205.240.000	177.376.000	86,42	86,42	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Terjadinya peralatan Lab. Fisika dan Biologi	8 Paket	8 Paket
-	Pengadaan Perlengkapan Siswa	99.995.000	99.761.000	99,77	99,77	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	umlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.979.550	0	0,00	0,00	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	1 Kegiatan	

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.146.000	17.866.000	59,26	59,26	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.222.750	251.624.200	84,09	84,09	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu,KSN,Persiapan FLS2N,Persiapan KOSN,Persiapan KSN dan Persiapan Pentas PAI	6 Kegiatan	6 Kegiatan
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.666.997.950	2.659.147.950	72,52	72,51	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	410 Orang	311 Orang
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	393.239.900	221.517.900	56,33	56,34	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	2 Kegiatan
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.113.500	38.013.500	75,85	99,21	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43.518.163.964	23.973.667.236	55,09	55,09	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah	1 Tahun	0 Tahun
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.096.750	22.656.750	64,56	64,55	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas sekolah menengah pertama	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
-	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	225.000.000	223.398.000	99,29	99,29	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah	3 Sekolah	3 Sekolah

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.163.550.000	1.124.404.200	96,64	97,20	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah	3 Sekolah	3 Sekolah
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah	3 Sekolah	
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000	138.910.000	92,61	92,61	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah	3 Sekolah	2 Sekolah
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	199.542.000	99,77	99,77	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	lembaga PAUD sekolah TK	8 Paud	8 Paud
-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	50.000.000	50.000.000	100	100,00	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	jumlah kegiatan aksesibilitas dan kualitas PAUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	279.020.000	99.998.100	35,84	35,84	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.698.540.000	4.207.977.000	54,66	54,66	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas PAUD	Jumlah	1 Tahun	0 Tahun
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	279.104.500	93,03	93,03	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah	1 Kegiatan	
-	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	249.999.850	121.899.850	48,76	61,80	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah kegiatan aksesibilitas dan kualitas PNF/ kesetaraan	4 Kegiatan	2 Kegiatan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100	100,00	Terlaksananya Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
17	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
TOTAL		688.477.152.952	430.597.795.732	62,54	68,01				

Purwakarta, 03 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta



Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003