

LAPORAN TARGET DAN REALISASI KEGIATAN TRIWULAN-3
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTR)
TAHUN 2024

No.	Kode Kegiatan	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Perubahan			REALISASI				Keterangan
			Lokasi	Target	Anggaran	Capaian	Keuangan	% Keuangan	% Fisik	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			176.765.176.236		92.761.385.768	52,48%	62,00%	
	1..03.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32.177.069.737		16.699.999.451	51,90%	23,90%	
	1..03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	330.000.000		43.639.800	13,22%	62,19%	
1	1..03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	28.187.000	70,47%	100,00%	dalam proses
2	1..03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	3.766.500	25,11%	100,00%	dalam proses
3	1..03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
4	1..03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	2.431.800	16,21%	100,00%	dalam proses
5	1..03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	0	0,00%	50,00%	dalam proses
6	1..03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	2 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	9.254.500	23,14%	23,14%	dalam proses
7	1..03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	2 Dokumen	190.000.000	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	16.153.637.641		10.504.197.327		70,00%	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	98 Orang/Bulan	15.822.467.641	9 Bulan	10.466.505.327	66,15%	66,15%	9 bulan
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purwakarta	1 Laporan/ 84 OH	241.170.000	1 Laporan/ 84 OH	7.850.000	3,25%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	12.500.000	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	12.500.000	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.845.700	99,23%	0,00%	selesai
	1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Purwakarta	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.996.300	99,96%	0,00%	selesai
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Purwakarta	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen	100.000.000		4.900.000		2,92%	
	1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	4.900.000	16,33%	11,67%	dalam proses
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	20.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	20.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 persen	40.000.000		20.000.000		50,00%	

	1.03.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Purwakarta	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	100,00%	100,00%	Selesai
	1.03.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	100,00%	100,00%	Selesai
	1.03.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	0		0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Purwakarta	1 Laporan	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	980.000.000		436.443.500		30,00%	
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	145 Stel	450.000.000	145 Stel	341.407.500	75,87%	100,00%	Selesai
	1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Purwakarta	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	693.000	1,98%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	3 Orang	50.000.000	2 Orang	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta	50 Orang	250.000.000	2 Orang	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta	50 Orang	175.000.000	30 Orang	94.343.000	53,91%	50,00%	dalam proses
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	1.708.350.001		641.819.560			
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	77.703.800	77,70%	77,70%	dalam proses
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Purwakarta	1 Paket	160.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	1 Paket	150.000.000	1 Paket	64.203.760	42,80%	42,80%	dalam proses
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	1 Paket	378.940.001	1 Paket	237.082.000	62,56%	44,87%	dalam proses
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	1 Paket	150.000.000	1 Paket	73.420.000	48,95%	48,95%	dalam proses
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Purwakarta	1 Paket	15.000.000	0 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	4.000.000	16,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	185.410.000	46,35%	16,84%	dalam proses
	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	25.000.000	0 unit	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	2 Dokumen	304.410.000	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	4.421.431.583		475.825.342			
	1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	3 Unit	869.958.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		0		0 Unit	0	#DIV/0!	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Purwakarta	33 Unit	450.411.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	65 Unit	1.427.052.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	490.832.000		52.447.500	10,69%	10,69%	dalam proses
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	1 Unit (Bangunan)	334.583.000	1 Bangunan	387.247.842	115,74%	100,00%	Selesai
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	4 Unit	848.595.583	4 Unit	33.130.000	3,90%	0,00%	dalam proses
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	5.250.283.512		3.683.509.522			
1	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	11.250.000	75,00%	75,00%	dalam proses

2	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	12 bulan Laporan	552.204.720	9 Laporan	208.272.076	37,72%	27,93%	9 bulan
3	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	99.590.000	99,59%	100,00%	Selesai
4	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	12 bulan Laporan	4.583.078.792	9 Laporan	3.364.397.446	73,41%	50,37%	dalam proses
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	3.193.367.000		889.664.400			
1	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	23 Unit	696.870.000	15 Unit	413.351.000	59,32%	22,87%	dalam proses
2	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	35 Unit	714.480.000	20 Unit	255.740.400	35,79%	26,30%	dalam proses
3	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Purwakarta	8 Unit	531.960.000	3 Unit	179.543.000	33,75%	4,51%	dalam proses
4	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	68 Unit	250.057.000	0 Unit	0	0,00%	0,00%	dalam proses
5	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	2 Unit	800.000.000	0 Unit	33.130.000	4,14%	0,00%	dalam proses
6	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	1 Unit	200.000.000	0 Unit	7.900.000	3,95%	3,95%	dalam proses
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			25.547.103.300		10.035.047.875	39,28%	69,35%	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Sub Kegiatan	1.580.000.000	0	759.583.000	48,07%	100,00%	
1	1.03.02.2.01.128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Purwakarta	9 Dokumen	1.580.000.000	1 Dokumen	759.583.000	48,07%	100,00%	Selesai
		Penyusunan DED Bendung Cigebang	Purwakarta	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Penyusunan DED Jaringan Daerah Irigasi Cikadu	Purwakarta	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Penyusunan DED Jaringan Daerah Irigasi Ciseuti	Purwakarta	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis DAK 2024	Purwakarta	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	148.629.000	99,09%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Bendung	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	98.468.000	98,47%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	98.318.000	98,32%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	7 Dokumen	98.845.000	98,85%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	98.867.000	98,87%	100,00%	Selesai
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	9 Dokumen	98.534.000	98,53%	100,00%	Selesai
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		7 Sub Kegiatan	23.967.103.300		9.275.464.875	38,70%	38,70%	
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Sistem Irigasi Permukaan	Purwakarta	3 SDP	11.223.860.000	1 SDP	4.481.413.800	39,93%	19,65%	dalam proses
		Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	49.839.000		49.839.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	49.839.000		49.839.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Konsultan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 1	WANAYASA	0,081	49.839.000	0,081	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Konsultan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 2	JATILUHUR	0,0106	49.839.000	0,0106	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Konsultan Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 3	Pondoksalam	0,1971	49.839.000	0,1971	0	0,00%	100,00%	Selesai
		Konsultansi Supervisi DAK	Pondoksalam	0,097	49.839.000	0,097		0,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cigalumpit (DAK 2024)	Kiarapedes	0,097		0,097		#DIV/0!	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug (DAK 2024)	SUKATANI	0,081	1.283.367.000	0,081	1.283.367.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi DI Rancabali (DAK 2024)	BOJONG	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses

		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 1	SUKATANI	0,0106	139.703.000	0,0106	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 2 (Utang 2023)	PASAWAHAN	0,081	184.809.000	0,081	184.809.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 2	TEGALWARU	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 3	TEGALWARU	0,097	139.703.000	0,097	0	0,00%	0%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 4	PLERED	0,0106	139.703.000	0,0106	0	0,00%	0%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 5	WANAYASA	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 6 (Utang 2023)	JATILUHUR	0,071	139.703.000	0,071	139.703.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 6	TEGALWARU	0,957	139.703.000	0,957	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 7	WANAYASA	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 8	WANAYASA	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 9	Pondok Bungur	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 10	Pondoksalam	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 11	PASAWAHAN	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 12	CAMPAKA	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 13	DARANGDAN	0,0106	139.703.000	0,0106	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 14	DARANGDAN	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 15	DARANGDAN	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 16	CAMPAKA	0,0942	139.703.000	0,0942	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 17	CAMPAKA	0,0942	139.703.000	0,0942	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 18	CAMPAKA	0,0685	139.703.000	0,0685	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 19	CAMPAKA	0,0685	139.703.000	0,0685	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 20	PLERED	0,081	139.703.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 21 (Utang 2023)	PLERED	0,081	139.802.000	0,081	139.802.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 21	PLERED	0,081	139.802.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 22	PLERED	0,0571	139.802.000	0,0571	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 23	BOJONG	0,0106	139.802.000	0,0106	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 24	DARANGDAN	0,0571	139.802.000	0,0571	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 25	DARANGDAN	0,0571	139.802.000	0,0571	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 26	WANAYASA	0,0106	139.802.000	0,0106	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 27	TEGALWARU	0,081	139.802.000	0,081	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 28	BOJONG	0,0571	139.802.000	0,0571	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 41 (Utang 2023)	BOJONG	0,0571	139.754.000	0,0571	139.754.000	100,00%	100,00%	Selesai
		Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 50 (Utang 2023)	BOJONG	0,0571	174.772.000	0,0571	174.772.000	100,00%	100,00%	Selesai
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Purwakarta	3 KM	5.000.000.000	148 M	0	0,00%	0,00%	
		Biaya Umum : (BU DAK, SPPD, ATK, dll)	Purwakarta	1 Dokumen	118.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peket 1	Purwakarta	1 Dokumen	141.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peket 2	Purwakarta	0,08	141.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 1	Purwakarta	0,01057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 2	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 3	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 4	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 5	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 6	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 7	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 8	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 9	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 10	Purwakarta	0,08	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 11	Purwakarta	0,0571	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 12	Purwakarta	0,08	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 13	Purwakarta	0,0571	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses

		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 14	Purwakarta	0,08	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 15	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 16	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 17	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 18	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 19	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 20	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 21	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 22	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket 23	Purwakarta	0,1057	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Purwakarta	5 Bendung	1.000.000.000	1 Bendung	950.259.000	95,03%		
		Biaya Umum			69.593.000		9.400.000	100,00%	100,00%	selesai
		REHABILITASI BENDUNG PAKET 1		1 Bendung	120.000.000	1 Bendung	120.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		REHABILITASI BENDUNG PAKET 2		1 Bendung	120.000.000	1 Bendung	120.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		REHABILITASI BENDUNG PAKET 3		1 Bendung	120.000.000	1 Bendung	120.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		REHABILITASI BENDUNG PAKET 4		1 Bendung	120.000.000	1 Bendung	120.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		REHABILITASI BENDUNG PAKET 5		1 Bendung	120.378.000	1 Bendung	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Bendung Paket 1 (Utang 2023)		1 Bendung	99.896.000	1 Bendung	99.896.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Bendung Paket 4 (Utang 2023)		1 Bendung	99.866.000	1 Bendung	99.866.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Bendung Paket 5 (Utang 2023)		1 Bendung	99.860.000	1 Bendung	99.860.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Purwakarta	1 KM	2.883.243.300	709 M	2.045.429.200	70,94%		Selesai
		Biaya Umum			20.585.000		20.585.000	100,00%	100,00%	selesai
		BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN E-PAKSI		0,08	120.378.000	0,08	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PAKET 3		0,08	120.378.000	0,08	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PAKET 4		0,08	120.378.000	0,08	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PAKET 5		0,08	120.378.000	0,08	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		PENGADAAN BAHAN CADANGAN PAKET 1		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		PENGADAAN BAHAN CADANGAN PAKET 2		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI PAKET 1		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI PAKET 2		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI PAKET 3		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI PAKET 4		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
		TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI PAKET 5		0,05	120.378.000	0,05	120.378.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Purwakarta	5 Bendung	550.000.000	3 Bendung	514.199.000	93,49%		Selesai
		Biaya Umum			7.900.000		7.900.000			
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Paket 1 (Utang 2023)			99.800.000		99.800.000	100,00%	100,00%	selesai
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Paket 2 (Utang 2023)			99.804.000		99.804.000	100,00%	100,00%	selesai
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Paket 4 (Utang 2023)			99.862.000		99.862.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bendung Paket 1		1 Bendung	99.862.000	1 Bendung	99.862.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bendung Paket 2		1 Bendung	99.862.000	1 Bendung	99.862.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bendung Paket 3		1 Bendung	99.862.000	1 Bendung	99.862.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bendung Paket 4		1 Bendung	99.862.000	1 Bendung	99.862.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Purwakarta	7 Dokumen	3.310.000.000	2 Dokumen	1.284.163.875	38,80%		
		Biaya Umum			130.000.000		33.023.000	25,40%	25,40%	dalam proses

		Bimbingan Teknis Pengawasan Jaringan Irigasi			150.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Komisi Irigasi			30.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Editing Area Wilayah Irigasi Paket 1			105.959.125		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Editing Area Wilayah Irigasi Paket 1 (Utang 2023)			97.929.750		97.929.750	100,00%	100,00%	selesai
		Editing Area Wilayah Irigasi Paket 2			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Editing Area Wilayah Irigasi Paket 2 (Utang 2023)			99.000.900		99.000.900	100,00%	100,00%	selesai
		Identifikasi dan Pendataan Kelembagaan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Purwakarta (Utang 2023)			99.900.000		99.900.000	100,00%	100,00%	selesai
		Kinerja Jaringan Irigasi Paket 1 (Utang 2023)			94.388.850		94.388.850	100,00%	100,00%	selesai
		Kinerja Jaringan Irigasi Paket 2 (Utang 2023)			96.126.000		96.126.000	100,00%	100,00%	selesai
		Optimalisasi Dispersifikasi Fungsi Kawasan DI Cilembang			400.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Optimalisasi Pemanfaatan Google Earth Untuk Inventarisasi Kondisi Jaringan Irigasi (Utang 2023)			147.963.000		147.963.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pendataan Daerah Irigasi Desa			300.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pendataan Daerah Sungai			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penelusuran Aset Irigasi Air Tanah			0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penelusuran Aset Irigasi Permukaan			700.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Penyusunan Regulasi Tentang Sumber Daya Air			300.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Perencanaan Perhitungan AKNOP pada Daerah Irigasi DI Kabupaten Purwakarta (Utang 2023)			558.732.375		558.732.375	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		25; 100 Persen	2.657.896.700		2.180.442.000	82,04%		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		7 Sub Kegiatan	2.657.896.700		2.180.442.000			
	1.03.06.2.01.24	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Purwakarta	5 SDP	1.058.896.700	2 SDP	1.021.859.000	96,50%		Selesai
	1.03.06.2.01.25	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Purwakarta		75.000.000					
		Biaya Umum			100.000.000		100.000.000	100%	0,00%	selesai
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Paket 2 (Utang 2023)			184.818.000		184.713.000	100%	100,00%	dalam proses
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Paket 4 (Utang 2023)			184.713.000		184.818.000	100%	100,00%	selesai
		Peningkatan SDP Paket-1			189.365.700		189.365.700	100%	0,00%	selesai
		Peningkatan SDP Paket-2			200.000.000		200.000.000	100%	0,00%	selesai
		Peningkatan SDP Paket-3			200.000.000		200.000.000	100%	0,00%	selesai
	1.03.06.2.01.25	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Purwakarta	20 Orang		0 Dokumen	0			
		Biaya Umum								
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 1	BabakanCikao	44,4				0,00%	0,00%	
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 2	Purwakarta	82,2				0,00%	0,00%	
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 3	Purwakarta	62,2				0,00%	0,00%	
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 4	Jatiluhur	82,2				0,00%	0,00%	
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 5	Purwakarta	62,2				0,00%	0,00%	
		Saluran Drainase Perkotaan Paket 6	Purwakarta	62,2				0,00%	0,00%	
	1.03.06.2.01.28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Purwakarta	5 SDP	1.112.000.000	0 SDP	1.056.483.000	95,01%		
		Biaya Umum			72.336.000		72.336.000	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Modal Peralatan Personal Computer			39.664.000		39.664.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 1	Purwakarta	82,2	200.000.000		200.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 2	NAGRIKIDUL	82,2	200.000.000		200.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 3	BabakanCikao	82,2	200.000.000		200.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 4	Purwakarta	82,2	200.000.000		200.000.000	100,00%	100,00%	selesai

		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 5	Bungursari	62,2	100.000.000		100.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 6	Bungursari	62,2	100.000.000		100.000.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.06.2.01.30	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Purwakarta	2 Dokumen	412.000.000	1 Dokumen	102.100.000	24,78%		
		Biaya Umum			12.000.000		12.000.000	100,00%	0,00%	selesai
		Perencanaan Teknis Peningkatan Drainase Perkotaan			100.000.000		98.445.000	98,45%	0,00%	selesai
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Perkotaan			100.000.000		99.400.000	99,40%	0,00%	selesai
		Pendataan Sisteam Drainase Pembuang Wilayah Kota			200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		2000 Unit	23.003.149.302		9.819.052.480	42,69%	43,54%	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		8 Sub Kegiatan	23.003.149.302		9.819.052.480	42,69%	43,54%	
1	1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	15 Unit (Gedung)	7.830.878.000	5 Unit (Gedung)	2.811.649.000	35,90%		
		Biaya Umum	Purwakarta	1 Unit	85.000.000		23.126.000	27,21%	27,21%	
		1 Lanjutan Penataan Resimen Armed I	Purwakarta	1 Unit	300.000.000		298.705.000	100,00%	99,57%	selesai
		2 Rehabilitasi Rumah Dinas dan Kantor Tekbek III/4.B Pwk	Purwakarta	1 Unit	450.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		3 Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Jl. Flamboyan	Purwakarta	1 Unit	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		4 Lanjutan Penataan Ruangan dan Rumdin Jabatan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	162.327.000		162.327.000	100,00%	100,00%	selesai
		5 Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim	Purwakarta	1 Unit	400.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		6 Pemasangan Kanopi Kantor Kodim	Purwakarta	1 Unit	100.000.000		95.166.000	100,00%	0,00%	selesai
		7 Pembuatan Partisi Kantor Pengadilan Negeri Sementara (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	154.904.000		154.904.000	100,00%	100,00%	selesai
		8 Pemeliharaan Kantor Kejaksaan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	128.545.000		128.545.000	100,00%	100,00%	selesai
		9 Pemeliharaan Sumur Sumersible/Pompa & Kelengkapan Rumdin (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	149.217.000		149.217.000	100,00%	100,00%	selesai
		10 Penataan Areal Kantor Pengadilan Agama (Ciganea)	Purwakarta	1 Unit	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		11 Penataan Ruang Tahanan Polres Purwakarta	Purwakarta	1 Unit	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		12 Penyempurnaan Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	963.084.000		963.084.000	100,00%	100,00%	selesai
		13 Rehabilitasi Rumdin Polres	Purwakarta	1 Unit	700.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		14 Rehab Mushola Lapas Purwakarta	Purwakarta	1 Unit	100.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		16 Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kwarcab	Purwakarta	1 Unit	400.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		17 Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial & P3A	Purwakarta	1 Unit	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		21 Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kwarcab Purwakarta (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	199.111.000		199.111.000	100,00%	100,00%	selesai
		22 Lanjutan Rehabilitasi Kantor Satpol PP Tahap II (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	240.122.000		240.122.000	100,00%	100,00%	selesai
		23 Pemeliharaan Kantor Kecamatan Cibatuh (Utang 2023)	Purwakarta	1 Unit	199.349.000		199.349.000	100,00%	100,00%	selesai
		24 Pemeliharaan Kawasan Tajug Gede Cilandong (Utang 2023)	Bungursari	1 Unit	199.219.000		199.219.000	100,00%	100,00%	selesai
		25 Pemindahan Galeri Wayang	Purwakarta	1 Unit	1.000.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		26 Penyediaan Areal Parkir VIP Setda	Purwakarta	1 Unit	500.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		27 Perbaikan Saluran Kebun Ambu	Purwakarta	1 Unit	200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		28 Rehab Berat Bangunan Mess Pemda	Purwakarta	1 Unit	400.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
2	1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Purwakarta	1 Dokumen	110.000.000	0	5.740.000	5,22%		
3	1.03.08.2.01.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	3 Dokumen	70.500.000	0	4.578.000	6,49%		
4	1.03.08.2.01.21	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	17 Dokumen	12.843.909.122	8 Dokumen	6.181.483.300	48,13%	48,13%	
		Biaya Umum			138.941.322		53.989.500	38,86%	38,86%	dalam proses
		Interior Kantor Pengadilan Purwakarta			500.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pekerjaan Kelengkapan Rumah Restorasi Justice (RJ)			50.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses

		Pembangunan Aula Brimob			527.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Gedung Polres (Utang 2023)			199.278.000		199.278.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Polsek Jatiluhur			200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Tembak Yon Armed			250.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Penambahan Jaringan Listrik Mako Polres Purwakarta			100.000.000		99.526.000	99,53%	0,00%	selesai
		Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahap II (Utang 2023)			957.913.600		957.913.600	100,00%	0,00%	selesai
		Lanjutan Pembangunan Kantor Diskominfo Tahap III (Utang 2023)			2.311.715.700		2.311.715.700	100,00%	100,00%	selesai
		Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Tegalwaru Tahap III (Utang 2023)			489.776.700		489.776.700	100,00%	100,00%	selesai
		Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD 3 Wanayasa			200.000.000		0	0,00%		dalam proses
		Lanjutan Penataan GOR Purnawarman (Utang 2023)			54.763.000		54.763.000	100,00%	100,00%	selesai
		Lanjutan Penataan Stadion Purnawarman (Utang 2023)			437.194.000		437.194.000	100,00%	100,00%	selesai
		Lanjutan Penyempurnaan Tajug Gede Cilodong			200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kantor Diskominfo			300.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemagaran Areal Taman Giri Harja			200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Alun - alun Kantor Kecamatan Tegalwaru			400.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta Tahap II			1.800.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tahap III			1.000.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pembangunan Kantor UPTD 3 Wanayasa (Utang 2023)			409.088.400		409.088.400	100,00%	100,00%	selesai
		Pembangunan Pendopo Pengajian Majelis Ta'lim Kecamatan Cibatu			200.000.000		0	0,00%	100,00%	dalam proses
		Pembangunan Workshop Peralatan (Utang 2023)			1.168.238.400		1.168.238.400	100,00%	0,00%	selesai
		Pembuatan Pagar dan Kelengkapan Kantor Satpol			50.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Penyempurnaan Bangunan Workshop Peralatan			200.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Penyempurnaan Pekerjaan Gedung Kantor Diskominfo			500.000.000		0			dalam proses
5	1.03.08.2.01.22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Purwakarta	50 Orang	1.088.562.180	22 Orang	481.909.180	44,27%	71,43%	
		Biaya Umum			180.926.000		3.483.000	1,93%		dalam proses
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Sub Keg.Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Daerah Kabupaten/Kota) (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			46.098.300		46.098.300	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Sub Keg.Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota) (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			80.530.500		80.530.500	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Sub Keg.Perencanaan,Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota) (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			24.966.100		24.966.100	100,00%	100,00%	selesai
		Pengawasan pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			230.045.280		230.045.280	100,00%	100,00%	selesai
		Pengawasan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			96.786.000		96.786.000	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			273.210.000			0,00%	0,00%	dalam proses

		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			156.000.000			0,00%	0,00%	dalam proses
5	1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Purwakarta	22 Dokumen	1.059.300.000	5 Dokumen	333.693.000	31,50%		
		Biaya Umum			498.375.000		176.622.000	35,44%		dalam proses
		Jasa Billboard Sosialisasi PBG,SLF			28.000.000		27.646.000	98,74%	100,00%	dalam proses
		Jasa Iklan Radio Sosialisasi PBG,SLF			60.000.000			0,00%		dalam proses
		Jasa Iklan Radio Sosialisasi PBG,SLF			60.000.000			0,00%		dalam proses
		Jasa Iklan Radio Sosialisasi PBG,SLF (Pembayaran Hutang Tahun 2023)			73.625.000		73.625.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		15 Bangunan	1.141.630.400		904.726.400	79,25%		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1 Sub Kegiatan	1.141.630.400		904.726.400	79,25%		
1	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Purwakarta	30 Dokumen	1.141.630.400	4 Dokumen	904.726.400	79,25%		
		Biaya Umum			55.900.000		48.006.000	85,88%	85,88%	dalam proses
		Perencanaan Interior Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta	Purwakarta	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	31.690.000	99,03%	0,00%	selesai
		Perencanaan Lanjutan Penataan Resimen Armed	Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.935.600	99,68%	0,00%	selesai
		Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim	Purwakarta	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	23.842.000	99,34%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pemasangan Kanopi Kantor Kodim	Purwakarta	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.973.000	99,33%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembangunan Aula Brimob	Purwakarta	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	31.956.900	99,87%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Tembak Yon Armed	Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.885.000	99,43%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Polsek Jatiluhur	Purwakarta	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.834.000	98,96%	0,00%	selesai
		Perencanaan Penambahan Jaringan Listrik Mako Polres Purwakarta	Purwakarta	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.897.000	98,71%	0,00%	selesai
		Perencanaan Penataan Areal Kantor Pengadilan Agama (Ciganea)	Purwakarta	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.930.000	99,13%	0,00%	selesai
		Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas dan Kantor Tekbek III/4.B Pwk	Purwakarta	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	23.726.000	98,86%	0,00%	selesai
		Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Jl. Flamboyan	Purwakarta	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.881.000	98,51%	0,00%	selesai
		Perencanaan Rehabilitasi Rumdin Polres	Purwakarta	1 Dokumen	39.000.000	1 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Perencanaan Rehab Mushola Lapas Purwakarta	Purwakarta	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.973.800	99,35%	0,00%	selesai
		Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD 3 Wanayasa	Purwakarta	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.873.000	99,21%	0,00%	selesai
		Perencanaan Lanjutan Penyempurnaan Tajug Gede Cilodong	Purwakarta	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.978.000	99,86%	0,00%	selesai
		Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kwarcab	Purwakarta	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	23.654.000	98,56%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pekerjaan Kelengkapan Rumah Restorasi Justice (RJ)	Purwakarta	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.873.900	96,85%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kantor Diskominfo	Purwakarta	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	23.637.000	98,49%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pemagaran Areal Taman Giri Harja	Purwakarta	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.917.400	99,48%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembangunan Alun-Alun Kantor Kecamatan Tegalwaru	Purwakarta	1 Dokumen	29.000.000	1 Dokumen	28.815.600	99,36%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembangunan Pendopo Pengajian Majelis Ta'lim Kecamatan Cibat	Purwakarta	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.678.000	97,99%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pembuatan Pagar dan Kelengkapan Kantor Satpol	Purwakarta	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.873.900	96,85%	0,00%	selesai
		Perencanaan Pemindahan Galeri Wayang	Purwakarta	1 Dokumen	57.000.000	1 Dokumen	56.743.200	99,55%	0,00%	selesai
		Perencanaan Penyediaan Areal Parkir VIP Setda	Purwakarta	1 Dokumen	27.000.000	1 Dokumen	26.517.000	98,21%	0,00%	selesai

[illegible]

	1.03.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			86.997.106.499		50.865.393.172	58,47%		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		11Sub Kegiatan	86.997.106.499		50.865.393.172	58,47%		
	1.03.10.2.01.28	Pengelolaan Leger Jalan	Purwakarta	2 Dokumen	840.000.000	0 Dokumen	6.250.000	0,74%		
	1.03.10.2.01.29	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Purwakarta	5 Dokumen	3.401.355.000	3 Dokumen	3.066.584.450	90,16%		
		Biaya Umum	Purwakarta	1 Laporan	301.284.000	1 Laporan	46.644.000	15,48%		dalam proses
		Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Purwakarta	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	100,00%		selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	Purwakarta	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	100,00%		selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Pemeliharaan Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	57.154.800	1 Dokumen	57.154.800	100,00%		selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Pemeliharaan Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100,00%		selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Pemeliharaan Paket 3 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100,00%	0,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 10 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	98.679.000	1 Dokumen	98.679.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 11 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	98.679.000	1 Dokumen	98.679.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.345.000	1 Dokumen	99.345.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.345.000	1 Dokumen	99.345.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 3 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.411.600	1 Dokumen	99.411.600	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 4 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.300.600	1 Dokumen	99.300.600	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.317.250	1 Dokumen	99.317.250	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.494.850	1 Dokumen	99.494.850	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 7 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.417.150	1 Dokumen	99.417.150	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 8 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.411.600	1 Dokumen	99.411.600	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Untuk Kegiatan TA 2024 Paket 9 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	98.568.000	1 Dokumen	98.568.000	100,00%	100,00%	selesai
		DED Pembangunan Jalan Ciputat (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	97.125.000	1 Dokumen	97.125.000	100,00%	100,00%	selesai
		DED Persimpangan Jalan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.639.150	1 Dokumen	99.639.150	100,00%	100,00%	selesai
		Study Kelayakan Pembangunan Jalan Desa Pasanggrahan - Sindanglaya (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	97.014.000	1 Dokumen	97.014.000	100,00%	100,00%	selesai
		Aplikasi GIS Berbasis WEB Jaringan Jalan dan Jembatan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	349.067.000	1 Dokumen	349.067.000	100,00%	100,00%	selesai
		Data Base GIS Jaringan Jalan dan Jembatan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	785.663.550	1 Dokumen	785.663.550	100,00%	100,00%	selesai
		Pembuatan Aplikasi Sistem Penyimpanan Dokumen Kontrak pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan di DPUTR (Utang 2023)	Purwakarta	1 Aplikasi	49.722.450	1 Aplikasi	49.722.450	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Modal Peralatan Uku, Gip dan Feeting	Purwakarta	1 Laporan	1.960.000	1 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Purwakarta	1 Laporan	21.756.000	1 Laporan	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.10.2.01.30	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			1.668.645.000		1.210.231.000	72,53%		
		Biaya Umum (SPPD, Honor, DII)			245.311.000		47.075.000	19,19%	9,93%	dalam proses
		Belanja Tenaga Ahli (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 6,800,000)			81.600.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Bailey Panyindangan (Utang 2023)			98.645.000		98.645.000	100,00%	100,00%	selesai

		Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Jatimulya (Utang 2023)			149.628.000		149.628.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan (Utang 2023)			91.097.700		91.097.700	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Paket 1 (Utang 2023)			95.349.000		95.349.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 10 (Utang 2023)			88.899.900		88.899.900	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 1 (Utang 2023)			86.979.000		86.979.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 2 (Utang 2023)			89.033.000		89.033.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 3 (Utang 2023)			88.911.000		88.911.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 4 (Utang 2023)			76.534.000		76.534.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 5 (Utang 2023)			65.490.000		65.490.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 6 (Utang 2023)			77.200.500		77.200.500	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 7 (Utang 2023)			66.655.500		66.655.500	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 8 (Utang 2023)			88.578.000		88.578.000	100,00%	0,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan jalan Paket 9 (Utang 2023)			88.733.400		88.733.400	100,00%	100,00%	selesai
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (6 Paket)			90.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Purwakarta	3 KM	8.619.580.000	0,06 KM	198.775.470	2,31%		
	1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	Purwakarta	22 KM	32.569.999.999	4.59M	24.263.153.292	74,50%		
		Biaya Umum								
		Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Situ - Pondok Bungur (DAK PENUGASAN TA 2024)	Pondoksalam	1 Dokumen	59.856.750	1 Dokumen	59.856.750	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Cibatu - Cibukamanah (DAK Penuqasan TA 2024)	Cibatu	1 Dokumen	79.709.100	1 Dokumen	79.709.100	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Cipeundeuy - Cileunca - Kertasari (DAK Tematik TA 2024)	Bojong	1 Dokumen	99.456.000	1 Dokumen	99.456.000	100,00%	100,00%	selesai
		jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Pusakamulya - Pasirmuncang (DAK PENUGASAN TA 2024)	Kiarapedes	1 Dokumen	59.812.350	1 Dokumen	59.812.350	100,00%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Ciakar - Tegalsari - Cisarua (DAK Penuqasan TA 2024)	Cisarua	2 KM	5.743.054.000	2 KM	5.743.054.000	100,00%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Jalan Cibatu - Cibukamanah (DAK PENUGASAN TA 2024)	Cibatu	6,66 KM	4.410.777.000	6,66 KM	4.410.777.000	100,00%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Jalan Garokgek - Ciracas (DAK PENUGASAN TA 2024)	Kiarapedes	2,1 KM	1.861.570.000	2,1 KM	1.804.580.798	96,94%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Gembong - Lebakanyar (DAK PENUGASAN TA 2024)	Darangdan	1 Dokumen	1.160.771.000	1 Dokumen	1.099.716.000	94,74%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Pusakamulya - Pasirmuncang (DAK Penuqasan TA 2024)	Kiarapedes	0,8 KM	1.564.607.000	0,8 KM	1.489.287.000	95,19%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Jalan Situ- Pondok Bungur (DAK PENUGASAN TA 2024)	Pondoksalam	1,3 KM	2.530.220.000	1,3 KM	2.400.115.000	94,86%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Jalan Cipeundeuy - Cileunca - Kertasari (DAK TEMATIK TA 2024)	Bojong	4,05 KM	4.098.900.000	4,05 KM	2.695.160.657	65,75%	100,00%	dalam proses
		Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Ciakar - Tegalsari- Cisarua (DAK PENUGASAN TA 2024)	Tegalwaru	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	8.000.000.000	10000,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari (DAK TEMATIK TA 2024)	Bojong	1 Dokumen	99.456.000	1 Dokumen	9.945.600.000	10000,00%	100,00%	selesai
		Penanganan Long Segment Neglasari - Cilingga (DAK Tematik TA 2024)	Darangdan	0,8 KM	1.911.865.000	0,8 KM	458.106.250	23,96%	100,00%	dalam proses

		Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.600.300	1 Dokumen	99.600.300	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 3 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.628.050	1 Dokumen	99.628.050	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Penanganan Long Segment Neglasari - Cilingga (DAK TEMATIK TA 2024)	Darangdan	1 Dokumen	99.456.000	1 Dokumen	99.456.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 4 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.894.450	1 Dokumen	99.894.450	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.345.000	1 Dokumen	99.345.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	94.572.000	1 Dokumen	94.572.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.805.000	1 Dokumen	99.805.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Pengawasan Penanganan Long Segment Garokqek - Ciracas (DAK Penugasan TA 2024)	Kiarapedes	1 Dokumen	59.834.550	1 Dokumen	54.054.532	90,34%	90,34%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Dokumen	105.095.051	1 Dokumen	105.095.051	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 2	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 3	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Bunisari - Gardu (Utang 2023)	Purwakarta	KM	917.604.106	KM	917.604.106	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Cikopo - Cilandak (Utang 2023)	Cikopo	KM	646.229.500	KM	646.229.500	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Jatimulya - Pasarminggu (Utang 2023)	Jatimulya	KM	755.218.583	KM	755.218.583	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Kembangkuning - Cikuya/Indachi (Utang 2023)	Jatiluhur	KM	1.215.442.542	KM	1.215.442.542	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Kemuning (Utang 2023)	Kemuning	KM	1.123.040.352	KM	1.123.040.352	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Linggasari - Pasanggrahan (Utang 2023)	Linggasari	KM	1.232.777.156	KM	1.232.777.156	100,00%	100,00%	selesai
		Peningkatan Jalan Simpang - Sukamulya (Utang 2023)	Sukamulya	KM	741.254.159	KM	741.254.159	100,00%	100,00%	selesai
9		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pembangunan Jalan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Laporan	199.750.000	1 Laporan	199.750.000	100,00%	100,00%	selesai
	1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Purwakarta	7515 KM	11.800.000.000	908M	8.707.237.459	73,79%		
		Biaya Umum			91.195.000		21.745.000	23,84%	23,84%	dalam proses
		Konsultan Perencanaan Berkala Jalan Paket 9 (Utang 2023)			99.800.000		99.800.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Cianting - Plered (Utang 2023)			1.151.894.460		1.151.894.460	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Cikopak - Sadang - Ciwareng (Utang 2023)			656.079.673		656.079.673	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Citalang - Munjul (Utang 2023)			842.527.670		842.527.670	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Kadu Mekar - Maracang (Utang 2023)			604.426.683		604.426.683	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Nanggaleng - Halteu Cisomang (Utang 2023)			740.506.738		740.506.738	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Parakan Salam - Tanjungsari (Utang 2023)			440.791.637		440.791.637	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Purwakarta - Cimaung (Utang 2023)			2.018.962.877		2.018.962.877	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Purwakarta - Maracang (Utang 2023)			700.794.486		700.794.486	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Taringgul - Pasar Taringgul (Utang 2023)			572.764.235		572.764.235	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Purwakarta - Cimaung (Jalan Ipi Gandamanah) (Utang 2023)			856.944.000		856.944.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Berkala Jalan Jatimulya - Pasar Minggu			1.800.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Berkala Jalan Wanayasa - Sawit			632.364.541		0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Periodik Jalan Cikeris - Pasanggrahan			500.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.10.2.01.36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Purwakarta	1 Dokumen	605.000.000	1 Dokumen	252.407.500	41,72%		

	1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Purwakarta	1 Unit	164.067.990	0	0	0,00%		
		Biaya Umum (SPPD, Honor, DII)			17.524.000			0,00%		dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jembatan 1 lokasi		1 Unit	146.543.990			0,00%		dalam proses
	1.03.10.2.01.42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Purwakarta	3 Unit	600.000.000	0	0	0,00%		
		Biaya Umum (SPPD, Honor, DII)			25.000.000			0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jembatan 1 lokasi			75.000.000			0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Berkala Jembatan 3 Paket / Lokasi			500.000.000			0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Purwakarta	2 Dokumen	1.647.186.510	1 Dokumen	759.586.510	46,11%		
		Biaya Umum			50.000.000			0,00%	0,00%	
		Sistem Informasi Monitoring Pemeliharaan Jalan (Utang 2023)			34.326.750			0,00%	0,00%	
		Survey Kondisi Jalan (Utang 2023)			475.257.600			0,00%	0,00%	
		Survey Kondisi Jembatan (Utang 2023)			237.602.160			0,00%	0,00%	
		Survey Kondisi Jembatan			200.000.000			0,00%	0,00%	
		Survey Kondisi Jalan			650.000.000			0,00%	0,00%	
	1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Purwakarta	32 Km	24.831.272.000	17,92 KM	12.326.464.491	49,64%		
		Biaya Umum	Purwakarta	1 Laporan	259.708.000	Laporan	103.042.000	39,68%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan Cadangan Hotmix	Purwakarta	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 1	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.564.000	99,78%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 2	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.480.000	99,74%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 3	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.551.000	99,78%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 4	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.480.000	99,74%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 5	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 6	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 7	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 8	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.721.000	99,72%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.705.000	99,71%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.742.000	99,74%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.762.000	99,76%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 5	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 6	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 7	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 8	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 1	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	195.494.000	97,75%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 2	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	196.959.000	98,48%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 3	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	198.046.000	99,02%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 4	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	197.983.000	98,99%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 5	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	198.173.000	99,09%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 6	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	194.000.000	97,00%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 7	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	194.835.000	97,42%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 8	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	197.971.000	98,99%	0,00%	selesai
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 9	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	194.932.000	97,47%	0,00%	selesai

		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Paket 10	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	197.448.000	98,72%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Hotmix (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	572.246.000	1 Paket	572.246.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	199.534.000	1 Paket	199.534.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pengadaan Bahan Cadangan Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	199.388.100	1 Paket	199.388.100	100,00%	0,00%	selesai
		Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Olie Mesin Pemeliharaan Rutin Jalan	Purwakarta	1 Paket	280.530.000	1 Paket	138.600.000	49,41%	0,00%	dalam proses
		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (Utang 2023)	Purwakarta	2 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	100,00%	0,00%	selesai
		Sewa Alat Berat Untuk Penanggulangan Bencana	Purwakarta	3 Paket	520.000.000	1 Paket	103.042.800	19,82%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Rutin Jalan (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	88.911.000	1 Dokumen	88.911.000	100,00%	0,00%	selesai
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Dokumen	99.123.000	1 Dokumen	99.123.000	100,00%	0,00%	selesai
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.123.000	99,12%	0,00%	selesai
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	99.123.000	99,12%	0,00%	selesai
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	98.956.000	98,96%	0,00%	selesai
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 4	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 5	Purwakarta	1 Dokumen	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Dokumen	90.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2	Purwakarta	1 Dokumen	90.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3	Purwakarta	1 Dokumen	90.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 4	Purwakarta	1 Dokumen	90.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 5	Purwakarta	1 Dokumen	90.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 10	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 11	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 12	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 13	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 14	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 15	Purwakarta	1 Dokumen	152.175.000	1 Dokumen	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 16	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 2	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 3	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 4	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 5	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 6	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 7	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 8	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 9	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	1 Paket	152.175.000	100,00%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Paket	150.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	98.119.000	98,12%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 5	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 6	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 7	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD I Paket 8	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 5	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses

		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 6	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 7	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 8	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 5	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 6	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 7	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD III Paket 8	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 5	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 6	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 7	Purwakarta	1 Paket	152.175.000	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD IV Paket 8	Purwakarta	1 Paket	110.903.900	-	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 10 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	197.707.000	1 Paket	197.707.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 11 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	98.316.000	1 Paket	98.316.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 12 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	98.252.000	1 Paket	98.252.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	198.197.000	1 Paket	198.197.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	198.284.000	1 Paket	198.284.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 3 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	198.361.000	1 Paket	198.361.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 4 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	198.348.000	1 Paket	198.348.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 4 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	195.370.000	1 Paket	195.370.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	198.364.000	1 Paket	198.364.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	195.229.000	1 Paket	195.229.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 7 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	149.502.000	1 Paket	149.502.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 8 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	148.077.000	1 Paket	148.077.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Bangunan Pengaman Jalan Paket 9 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	173.407.000	1 Paket	173.407.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 11 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	99.372.000	1 Paket	99.372.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	194.204.000	1 Paket	194.204.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 4 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	99.514.000	1 Paket	99.514.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	99.469.000	1 Paket	99.469.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 7 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	73.984.000	1 Paket	73.984.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 8 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	122.401.000	1 Paket	122.401.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Drainase Jalan Paket 9 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	121.696.000	1 Paket	121.696.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	197.284.000	1 Paket	197.284.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	197.139.000	1 Paket	197.139.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	172.198.000	1 Paket	172.198.000	100,00%	100,00%	selesai

		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	195.041.000	1 Paket	195.041.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	146.455.000	1 Paket	146.455.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 1 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	99.969.000	1 Paket	99.969.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pengadaan Bahan dan Material Penanganan Longsoran Paket 2 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	99.363.000	1 Paket	99.363.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1	Purwakarta	1 Paket	150.000.000	1 Paket	147.031.000	98,02%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2	Purwakarta	1 Paket	150.000.000	1 Paket	147.022.000	98,01%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 3	Purwakarta	1 Paket	200.000.000	1 Paket	196.111.000	98,06%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD I Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.974.000	97,97%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD I Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD I Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	98.469.000	98,47%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD I Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	98.165.000	98,17%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD I Paket 5	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	98.043.000	98,04%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD II Paket 1	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD II Paket 2	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD II Paket 3	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.976.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD II Paket 4	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD II Paket 5	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD III Paket 1	Wanayasa	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD III Paket 2	Wanayasa	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD III Paket 3	Wanayasa	1 Paket	100.000.000	1 Paket	98.070.000	98,07%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD III Paket 4	Wanayasa	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.974.000	97,97%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD III Paket 5	Wanayasa	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.932.000	97,93%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 1	Campaka	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.974.000	97,97%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 2	Campaka	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 3	Campaka	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 4	Campaka	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD IV Paket 5	Campaka	1 Paket	100.000.000	1 Paket	97.975.000	97,98%	0,00%	selesai
		Pemeliharaan Trotoar Paket 5 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	172.822.291	1 Paket	172.822.291	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Trotoar Paket 6 (Utang 2023)	Purwakarta	1 Paket	195.610.000	1 Paket	195.610.000	100,00%	100,00%	selesai
		Pemeliharaan Trotoar Paket 1	Purwakarta	1 Paket	199.567.709	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 2	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 3	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 4	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 5	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 6	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 7	Purwakarta	1 Paket	172.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 8	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pemeliharaan Trotoar Paket 9	Purwakarta	1 Paket	100.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
		Papan Nama Jalan	Purwakarta	1 Paket	183.000.000	1 Paket	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.10.2.01.48	Pelebaran Jembatan								
	1.03.11.2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			790.121.298		356.243.000	45,09%		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		1 Dokumen	537.425.798	1 Dokumen	159.668.500			
1	1.03.11.2.01.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Purwakarta	1 Dokumen	238.266.298	1 Dokumen	5.400.000	2,27%	100,00%	Fisik Selesai
3	1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Purwakarta	50 Orang	299.159.500	50 Orang	154.268.500	51,57%	100,00%	Fisik Selesai
	1.03.11.2.12	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		2 Sub Kegiatan	252.695.500		196.574.500			

1	1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Purwakarta	1 Laporan	197.695.500	1 Laporan	196.574.500	99,43%	100,00%	Fisik Selesai
2	1.03.11.2.02.15	Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Purwakarta	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		3 Kegiatan	4.451.099.000		1.900.481.390	42,70%		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		2 Sub Kegiatan	1.296.992.000		106.610.000	8,22%		
	1.03.12.2.01.09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Purwakarta	2 Dokumen	190.700.000	0 Dokumen	53.130.000	27,86%		dalam proses
		Biaya Umum			90.700.000		53.130.000	58,58%	58,58%	dalam proses
		Pelaksanaan Perbaikan dan Pendampingan Lintas Sektor Dengan Kementrian ATR/BPN			100.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.12.2.01.10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Dokumen	220.000.000	0 Dokumen	37.790.000	17,18%	17,18%	dalam proses
		Biaya Umum			95.000.000		37.790.000	0,00%	0,00%	dalam proses
		Pelaksanaan Perbaikan dan Pendampingan Lintas Sektor Dengan Kementrian ATR/BPN			125.000.000		0	0,00%	0,00%	dalam proses
	1.03.12.2.01.11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Dokumen	857.867.190	0 Dokumen	6.298.000	0,73%	0,73%	dalam proses
		Biaya Umum								
		Pelaksanaan Perbaikan dan Pendampingan Lintas Sektor Dengan Kementrian ATR/BPN								
	1.03.12.2.01.12	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Purwakarta	1 Dokumen	28.424.810	0 Dokumen	9.392.000	33,04%	33,04%	dalam proses
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta		2.332.970.000		2.465.830.380	105,69%		
	1.03.12.2.02.05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	BBC, Sukatani, Campaka dan Cibatu	4 Dokumen	2.332.970.000	0 Dokumen	1.232.915.190	52,85%		dalam proses
		Biaya Umum			109.508.000		31.586.000	28,84%		dalam proses
		Penyusunan RDTR Kabupaten Purwakarta Paket 1			760.000.000		0	0,00%		dalam proses
		Penyusunan RDTR Kabupaten Purwakarta Paket 2			760.000.000		0	0,00%		dalam proses
		Penyusunan RDTR Kabupaten Purwakarta Paket 3			703.462.000		703.462.000	100,00%		selesai
		Pendampingan Persetujuan Substansi dan Pendampingan RTRW (Utang 2023)			497.867.190		497.867.190	100,00%		selesai
	1.03.12.2.02.06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		1 Dokumen	0	0 Dokumen				
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		2 Sub Kegiatan	821.137.000		560.956.200	#DIV/0!		
	1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Purwakarta	1 Dokumen	464.072.000	0 Dokumen	330.907.700	71,31%		Progres 71%
		Biaya Umum			20.535.300		18.521.000	90,19%		dalam proses
		Belanja Jasa Penilaian/Aprpraisal Tanah (Utang 2023)			69.841.200		69.841.200	100,00%		selesai
		Capacity Building Bidang Penataan Ruang (Utang 2023)			99.844.500		99.844.500	100,00%		selesai
		Digitasi Site Plan Kawasan Industri (Utang 2023)			148.851.000		148.851.000	100,00%		selesai
		Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengesahan Site Plan dan SOP Pelayanan Teknis Pengesahan Site Plan			125.000.000		0	0,00%		dalam proses
	1.03.12.2.03.06	Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	357.065.000	0 Dokumen	230.048.500	64,43%		Progres 20%
		Biaya Umum			58.604.500		12.954.000	22,10%		dalam proses
		Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARUNG) (Utang 2023)			69.319.500		69.319.500	100,00%		selesai
		Pemeliharaan, Updating dan Konversi SITARUNG			80.000.000		0	0,00%		dalam proses
		Penunjang Studio dan Pelayanan Penataan Ruang			149.141.000		147.775.000	99,08%		selesai
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			0		0			

	1.03.12.2.04.09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Purwakarta	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	#DIV/0!		
	2.10.04.2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		100 persen	0		0	0,00%		
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	0		0			Kegiatan ditiadakan oleh Bidangny karena kurangnya SDM dan Anggaran
1	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	2 Dokumen	0		0	0,00%		
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100%	0		0			
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0		0			Kegiatan ditiadakan oleh Bidangny karena kurangnya SDM dan Anggaran
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0	0	0			
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		100%	0		0			
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			0					Kegiatan ditiadakan oleh Bidangny karena kurangnya SDM dan Anggaran
1	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Purwakarta	1 Laporan	0	0	0	0,00%		

Purwakarta, 8 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta



RYAN OKTAVIA, ST, MM, MT.
NIP. 19731017 199901 1 001