

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

TRIWULAN : TRIWULAN I

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	5.828.750	46,63	60,00	Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	3 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	6.570.650	65,71	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH	4 Dokumen	4 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	6.650.450	53,2	50,00	Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.012.317.919	2.258.150.758	17,35	21,42	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	3 Bulan
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.300.000	7.246.350	58,91	0,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	2.880.000	19,2	42,85	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	7 Dokumen	3 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Kuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.998.250	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	100 %	0 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	199.581.000	99,79	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Bagi Petugas Kebersihan	450 Stel	450 Stel
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.998.200	768.000	1,4	10,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kursus kursus singkat & pelatihan	10 Orang	1 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.890.900	4.048.300	13,54	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor	22 Alat Listrik	22 Alat Listrik
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.952.300	177.850.000	99,38	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.995.100	12.538.500	25,08	23,80	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor	21 Perabot Kantor	5 Perabot Kantor
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.515.000.000	965.976.674	21,39	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Oprasional	24 Jenis ATK 3 Jenis	24 Jenis ATK 3 Jenis

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	30.300.000	60,6	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Cetak amplop Dinas Perangkat Daerah Tersedianya Cetak Cover/Foto Copy Tersedianya Cetak Disposisi Tersedianya Cetak Karcis Retribusi Tersedianya Cetak Map Perangkat Daerah Tersedianya Cetak Spanduk (Vinyl) Tersedianya Cloth Banner Tersedianya Surat Kendali Keluar Tersedianya Surat Kendali Masuk	4 Dus 29989 Lembar 100 Boks 40 Lembar 300 Pcs 20 m2 8 m2 130 Buku 130 Buku	4 Dus 29989 Lembar 100 Boks 40 Lembar 300 Pcs 20 m2 8 m2 130 Buku 130 Buku
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	1.500.000	6	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Terfasilitasinya Jamuan Tamu Pemerintah Daerah	618 Dus 4 Dus	618 Dus 4 Dus
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	2.851.584	3,8	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	244 Hok	244 Hok

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	300.000	6	12,00	Meningkatnya Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat kantor	500 Materai	60 Materai
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.799.345	39.369.603	15,7	25,00	Meningkatnya Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya anggaran pembayaran internet Tersedianya anggaran pembayaran listrik Tersedianya anggaran pembayaran listrik Tersedianya anggaran pembayaran telpon	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.787.670.880	1.837.711.240	15,59	100,00	Meningkatnya Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) Penyediaan Jasa Tenaga PTT Premi Asuransi Pegawai Non PNS	338 Orang/Kegiatan 52 Orang 1 Tahun	338 Orang/Kegiatan 52 Orang 1 Tahun

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	24.980.000	24,98	45,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tersedianya anggaran pembayaran Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Dinas	10 Kendaraan 8 Kendaraan	4 Kendaraan 4 Kendaraan
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.750.000.000	147.510.000	8,43	33,33	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Oprasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Oprasional Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Oprasional	1 Paket 1 Paket 1 Paket	0 Paket 0 Paket 1 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	50.670.000	50,67	100,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung sekretariat	1 Unit Kamera 2 Unit Mesin Tik 15 Unit Ac 20 Unit Komputer 20 Unit Printer 5 Buah kusen baja	1 Unit Kamera 2 Unit Mesin Tik 15 Unit Ac 20 Unit Komputer 20 Unit Printer 5 Buah kusen baja
8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	6.427.850	6,43	0,00	Meningkatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 Dokumen	0 Dokumen
-	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	6.091.725	24,37	0,00	Meningkatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.000.000	10.151.650	40,61	25,00	Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Terlaksananya sampling kualitas air dan udara Terlaksananya sampling kualitas air dan udara	13 Titik Udara 40 Titik Sungai	0 Titik Udara 20 Titik Sungai

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	7.519.000	15,04	100,00	Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Terlaksananya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat masyarakat/lokal pada lokasi proklamasi di Kabupaten Purwakarta	4 Lokasi	4 Lokasi
-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	38.329.200	9,58	20,00	Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Terlaksananya maintenance dan kalibrasi alat laboratorium Terlaksananya pengadaan Bahan Kimia Terlaksananya pengadaan alat Laboratorium Terlaksananya peningkatan kinerja pembantu tenaga teknis laboratorium Terlaksananya survailen dan penambahan ruang lingkup akreditasi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Orang 1 Paket	0 Paket 0 Paket 0 Paket 6 Orang 0 Paket
10	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.000.000	2.532.400	25,32	0,00	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya survei dan pendataan lokasi yang memiliki potensi Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Purwakarta	3 Rangkap	0 Rangkap
12	Penyimpanan Sementara Limbah B3								
-	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	0	0,00	20,00	Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya Persetujuan Teknis Air Limbah dan Rincian Teknis TPS Limbah B3	40 Perusahaan	8 Perusahaan
13	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	0	0,00	12,00	Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang di bina dan diawasi	Meningkatnya ketaatan Perusahaan/Industri terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Perusahaan	3 Perusahaan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
14	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
-	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	175.000.000	13.220.000	7,55	0,00	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	Terlaksananya Penyusunan Database Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen Lingkungan 1 Naskah Akademik	0 Dokumen Lingkungan 0 Naskah Akademik

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pemantauan Amdal UKL UPL	40 Perusahaan	0 Perusahaan
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100.000.000	16.380.100	16,38	0,00	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku Meningkatnya pelayanan pengelolaan pengaduan	11 Sanksi Administrasi 1 Dokumen Pengaduan	0 Sanksi Administrasi 0 Dokumen Pengaduan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
15	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
-	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	125.000.000	2.330.000	1,86	66,66	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota	Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Adiwiyata Terpantaunya kualitas data pemantauan kualitas air sungai dan kualitas udara Terpantaunya kualitas data pemantauan kualitas air sungan dan kualitas udara	25 Sekolah 3 Titik Udara 6 Titik Air	0 Sekolah 3 Titik Udara 6 Titik Air

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	150.000.000	4.422.750	2,95	66,66	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota	Meningkatnya Kualitas Informasi Penegakan Hukum Lingkungan di DAS Citarum dan DAS Cilamaya Terlaksananya kebersihan sungai sekitar DAS Citarum dan DAS Cilamaya Terlaksananya kebersihan sungai sekitar DAS Citarum dan DAS Cilamaya	85 Dokumen Laporan 1 Sungai Cilamaya 1 Sungai Citarum	0 Dokumen Laporan 1 Sungai Cilamaya 1 Sungai Citarum
16	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.000.000	2.967.000	3,96	0,00	Meningkatnya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten atau Kota	meningkatnya Ketaatan Perusahaan/Industri terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 Perusahaan	0 Perusahaan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
17	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
-	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	3.435.900	13,74	0,00	Meningkatnya penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	1 Dokumen Pengaduan	0 Dokumen Pengaduan
18	Pengelolaan Sampah								
-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	200.000.000	41.800.000	20,9	0,00	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tanah Urugan (Landfill) di TPA Jumlah TPS yang Ditata Persentase Peningkatan Emplacement Kantor TPA Ciklotok Persentase Kompensasi TPA Ciklotok Desa Margasari	1319 m3 2 Unit 100 % 100 %	0 m3 0 Unit 0 % 0 %

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Kuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	355.000.000	103.383.150	29,12	0,00	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan Terlaksananya pengelolaan sampah mandiri di tingkat masyarakat Tersedianya ekstra fooding bagi petugas lapangan Tersusunnya database retribusi persampahan Tersusunnya database retribusi persampahan	100 % 80 % 450 Dus 1 Soft File 8 Dokumen	0 % 0 % 0 Dus 0 Soft File 0 Dokumen
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.519.935.163	131.901.000	8,68	33,33	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Mesin Rumput Tersedianya Mobil Konvektor Tersedianya Peralatan Teknis Bagi Petugas Kebersihan	9 Unit 1 Unit 1 Paket	0 Unit 0 Unit 1 Paket
19	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	35.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Tersedianya Kinerja Pengelolaan Persampahan (Iembur 3 Hari Besar)	3 Kegiatan	0 Kegiatan
TOTAL		35.736.858.057	6.174.173.584	17,28	40,66				

Purwakarta, 26 Juli 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta

Drs. R. Deden Guntari
NIP. 196402281992031006