

**RENCANA AKSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|-------------------|---|-------------------|----|-----|----|---|---|---|---|-------------------------------|----|-----|------------------|---------------|------------|------|---|--|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | √ | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13,305,600 | Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | √ | | | | 2 Dokumen | 12,385,600 | 93.1 | Pencairan terhambat tidak sesuai dengan AKB sehubungan dengan adanya pergeseran Anggaran Parsial 1-3 yang dimulai pada triwulan ke II | Anggaran segera dicairkan setelah proses penyusunan dan Asitensi RKA/DPA selesaiterutama bagi kegiatan yang sudah dilaksanakan |
| | | | √ | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,247,100 | Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | √ | | | | 1 dokumen | 10,327,100 | 91.8 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 175,119,800 | Pembinaan Tentang Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah I,II dan III | √ | √ | √ | | 5 balai penyuluh | 174,859,800 | 99.9 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,843,304,424 | Melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | √ | √ | √ | √ | 12 bulan | 5,073,175,639 | 86.8 | | | |
| | | | √ | | | | Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8,450,600 | Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | √ | | | | 1 dokumen | 4,484,700 | 53.1 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10,500,000 | Melakukan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | √ | √ | √ | | 1 dokumen | 7,100,000 | 67.6 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13,218,500 | Melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | √ | √ | √ | √ | 7 item | 13,218,500 | 100.0 | | | |
| | | | √ | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50,000,000 | Melakukan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | √ | | | | | 49,300,000 | 98.6 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Penyediaan peralatan rumah tangga | 16,855,500 | Melakukan Penyediaan peralatan rumah tangga | √ | √ | √ | √ | 11 item | 7,526,250 | 44.7 | | | |
| | | | √ | √ | √ | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 76,282,850 | Melakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | √ | √ | √ | | 19 item | 71,766,600 | 94.1 | | | |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-----|----|---------|--|-------------|--|-------------------------------|----|-----|----|--------------------|-------------|-------|---------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | √ | √ | √ | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 32,189,900 | Melakukan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | √ | √ | √ | | 9 item | 24,350,000 | 75.6 | | |
| | | | √ | √ | √ | | | Fasilitas Kinjungan Tamu | 20,000,000 | Melakukan Fasilitas Kinjungan Tamu | √ | √ | √ | | 12 bulan | 15,000,000 | 75.0 | | |
| | | | √ | √ | √ | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 44,912,000 | Melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | √ | √ | √ | | 12 bulan | 38,670,000 | 86.1 | | |
| | | | | √ | | | | Pengadaan Mebel | 32,545,400 | Melakukan Pengadaan Mebel | | √ | | | 2 item | 32,373,400 | 99.5 | | |
| | | | √ | | | | | Penyediaan Jasa Surat menyurat | 2,000,000 | Melakukan Penyediaan Jasa Surat menyurat | √ | | | | 200 lembar | 2,000,000 | 100.0 | | |
| | | | √ | √ | √ | √ | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 68,997,960 | Melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | √ | √ | √ | √ | 12 bulan | 39,658,733 | 57.5 | | |
| | | | √ | √ | √ | √ | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 270,515,016 | Melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | √ | √ | √ | √ | 12 bulan | 266,321,160 | 98.4 | | |
| | | | √ | √ | √ | | | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50,000,000 | Melakukan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | √ | √ | √ | | 5 unit | 49,772,500 | 99.5 | | |
| | | | √ | √ | √ | √ | | Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 63,400,000 | Melakukan Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | √ | √ | √ | √ | 106 unit kendaraan | 25,009,300 | 39.4 | | |
| | | | √ | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30,928,632 | Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | √ | | | | 2 item | 29,872,121 | 96.6 | | |
| | | | √ | | | | | Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 43,600,000 | Melakukan Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Praasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | √ | | | | 100 persen | 15,530,000 | 35.6 | | |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|---|--|-------------------|----|-----|----|--|---|--|---|-------------------------------|----|-----|----|------------|------------|-------|---|--|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan | | | | | | Program Pengendalian Penduduk | | | | | | | | | | | Tidak epektipnya tentangan kegiatan sosialisasi bahayanya Laju Pertumbuhan penduduk karena kegiatan tersebuta berbasih Media Online | Pengajuan Sarana Prasarana Kegiatan sosialisasi berbasis elektronik untuk menunjang sosialisasi tersebut |
| | | | | √ | | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten | 74,999,850 | Melakukan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Tingkat Kabupaten | | √ | | | 1 dokumen | 74,560,850 | 99.4 | | |
| | | Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal | √ | | | | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 24,998,700 | Pembinaan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | √ | | | | 19 sekolah | 24,998,700 | 100.0 | | |
| | | | √ | | | | Pealksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran data keluarga | 54,969,900 | Melakukan Sarasehan Hasil Pemuktahiran data keluarga | | √ | | | | 255 orang | 54,969,900 | 100.0 | | |
| | Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran | 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | 70,011,500 | Melakukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | | √ | | | | 1 dokumen | 69,897,500 | 99.8 | | |
| | | 2. Angka Kelahiran (TFR) | √ | √ | √ | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 50,005,500 | Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | √ | √ | √ | | 3 kegiatan | 50,005,500 | 100.0 | | |
| | Perluasan Cakupan KB | 1. Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi | √ | | | | Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB | 74,400,000 | Melakukan Pengelolaan dan plaporan data pengendalian lapangan dan playanan KB | | √ | | | | 2 kegiatan | 73,642,040 | 99.0 | | |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|---|--|-------------------|----|-----|----|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|----|-----|----|------------------|---------------|-------|--|--|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 2. Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan | √ | | | | | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja | 4,375,000 | Melakukan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders DAN Mitra Kerja | √ | | | | 1 kegiatan | 4,375,000 | 100.0 | | |
| | Penguatan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga | Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial | √ | √ | √ | √ | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal | 95,640,000 | Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal | √ | √ | √ | √ | 1 kegiatan | 95,620,000 | 100.0 | | |
| | | Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangsa Kencana) Kreativitas remaja melalui perlombaan | | √ | | | | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 124,999,750 | Melakukan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | | √ | | | 2 kegiatan | 124,185,000 | 99.3 | | |
| | | | √ | √ | √ | √ | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 121,500,000 | Melakukan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | √ | √ | √ | √ | 5 balai penyuluh | 119,992,800 | 98.8 | | |
| | | | | | | | Program Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | Keterhambatan kegiatan pelayanan karena kekurangan petugas lini lapangan secara kualitas dan kuantitas | Penambahan kouta petugas lini lapangan Non PNS harus disesuaikan jumlah Desa yang ada di kabupaten purwakarta karena rasio petugas 1:1 |
| | Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal | Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | √ | √ | √ | | | Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 800,000,000 | Melakukan Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | √ | √ | √ | | 12 kali | 798,388,700 | 99.8 | | |
| | | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | √ | √ | √ | √ | | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1,188,000,000 | Melakukan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | √ | √ | √ | √ | 66 bulan | 1,188,000,000 | 100.0 | | |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|----------------------------------|---|-------------------|----|-----|----|--|---|---------------|---|-------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|--|---|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP | √ | √ | √ | √ | | Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP) | 921,600,000 | Melakukan Penggerakan kader institusi masyarakat perdesaan (IMP) | √ | √ | √ | √ | 12 bulan | 921,600,000 | 100.0 | | |
| | | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) | | √ | √ | √ | | Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | 47,250,000 | Melakukan Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | | √ | √ | √ | 105 faskes | 47,250,000 | 100.0 | | |
| | | Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi | √ | √ | √ | | | Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP | 1,163,499,000 | Melakukan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP | √ | √ | √ | | 7 jenis | 1,163,170,200 | 100.0 | | |
| | | | | √ | √ | | | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 100,000,000 | Melakukan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | √ | √ | | 500 kasus | 100,000,000 | 100.0 | | |
| | | | √ | √ | | | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 2,682,222,000 | Melakukan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | √ | √ | | | 4 item | 2,197,607,234 | 81.9 | | |
| | | | √ | √ | √ | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 600,000,000 | Melakukan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | √ | √ | √ | | 2 kegiatan | 544,099,800 | 90.7 | | |
| | | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin | | √ | | | | Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB | 174,695,900 | Melakukan Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB | | | √ | | 17 kecamatan | 174,695,900 | 100.0 | | |
| | | | | | | | Program Pembangunan Ketahanan Keluarga | | | | | | | | | | | Keterhambatan kegiatan tersebut karena sarana prasarana kurang memadai untuk menunjang kegiatan Program Pembangunan Ketahanan Keluarga | usulan penambahan Sarana Prasarana yang memadai |
| | Meningkatnya kualitas kampung KB | Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB | √ | √ | √ | | | Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB | 586,500,000 | Melakukan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB | √ | √ | √ | | 3 kegiatan | 586,500,000 | 100.0 | | |

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|--|--|-------------------|----|-----|----|---------|--|-----------------------|--|-------------------------------|----|-----|----|-----------------------|---------------|------|---------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Meningkatnya ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan | Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA | √ | √ | √ | √ | | Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 5,046,905,000 | Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | √ | √ | √ | √ | 1 kegiatan | 4,355,628,800 | 86,3 | | |
| | Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja | Cakupan kelompok tri bina | √ | √ | √ | √ | | Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS | 249,421,585 | Melakukan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS | √ | √ | √ | √ | 4 kegiatan | 242,880,700 | 97,4 | | |
| | Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil | Cakupan ekonomi keluarga | | √ | √ | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | 234,998,800 | Melakukan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | | √ | √ | | 4 kegiatan | 234,728,800 | 99,9 | | |
| | | | | √ | | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | 729,000,000 | Melakukan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | | √ | | | 2 item | 723,523,500 | 99,2 | | |
| | | | | | √ | √ | | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 165,579,500 | Terwujudnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga dalam Kelompok Kegiatan | | | √ | √ | 2 kegiatan | 165,449,500 | 99,9 | | |
| | | | | | | | | Jumlah | 22,262,945,267 | | | | | | 20,098,471,827 | 90,3 | | | |

Purwakarta, Desember 2022
Kepala Dinas
Pengendalian Pembangunan dan Keluarga Berencana

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (TRIWULAN) | | | | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | LANGKAH AKSI | JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN) | | | | OUTPUT | REALISASI | % | Kendala | Rekomendasi |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-----|----|---------|----------|----------|--------------|-------------------------------|----|-----|----|--------|-----------|----|---------|-------------|
| | | | I | II | III | IV | | | | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



 Kabupaten Sukabumi
 Kecamatan Sukabumi
 Jember
 Kabupaten Sukabumi
 Jawa Barat
 NIP. 199703 1 009