



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Purnawarman Selatan RT. 18 / 13 Kelurahan Sindangkasih
Telp. 08119937117 Email : bpbdpurwakarta@gmail.com

Purwakarta, 15 Januari 2025

Yth. . Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1/25-BPBD/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2024	1 (Satu) Berkas	Data Terlampir

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuanga	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	182,967,500	168,960,000	92.34	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	Paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23,500,000	21,366,900	90.92	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3,500,000	1,020,000	29.14	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	Dokumen
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24,999,900	24,393,900	97.58	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	0	0.00	0.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	0	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,866,000	6,726,000	45.24	50.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,243,000	19,781,000	65.41	50.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212,843,900	160,460,700	75.39	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,910,000	14,244,000	42.01	50.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	Paket

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuanga	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,000,000	0	0.00	0.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	163,572,623	96.22	100.00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	Laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
-	Pengadaan Mebel	32,070,000	11,680,000	36.42	42.86	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	3	Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147,265,754	145,890,000	99.07	100.00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	12	Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54,786,000	48,460,000	88.45	100.00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	8	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,625,000	2,620,000	99.81	100.00	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,989,600	28,314,364	32.55	100.00	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,643,448,240	1,541,489,767	93.80	100.00	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada BPBD Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuanga	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	27,036,000	26,966,000	99.74	213.00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	200	426	Orang
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	-	-	0.00	0.00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah yang memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat dalam Aspek Manajerial dan Teknis	0	0	Orang
-	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	290,000,000	267,202,500	92.14	1014.29	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	28	284	Orang
-	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15,000,000	14,980,000	99.87	100.00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	1	Laporan
12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	22,061,000	-	0.00	0.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	0	Dokumen
-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	26,384,000	22,396,000	84.88	100.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	1	Laporan
-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0.00	0.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM Aparatur Penanggulangan Bencana yang memiliki Kompetensi	2	0	Orang

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuanga	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0.00	0.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kemampuan Teknis dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2	0	Orang
-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penyesuaian Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	1	1	Dokumen
-	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	30,000,000	-	0.00	0.00	Meningkatnya kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	Dokumen
TOTAL		7,195,721,534	6,328,229,956	87.94	258.51			1,075	2,779	

Purwakarta, 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP
NIP. 19760505 199603 1 002

Keterangan :

- 1 Inputkan Kegiatan beserta sub kegiatan yang ada pada dokumen DPA perubahan
- 2 SKPD diisi nama masing-masing OPD
- 3 BIAYA RENCANA diisi dengan pagu yang ada pada DPA
- 4 BIAYA REALISASI diisi dengan realisasi keuangan Sub Kegiatan
- 5 Persentase Keuangan diisi dengan angka 0-100, merupakan hasil perhitu. V
- 6 Persentase Fisik diisi dengan angka 0-100. Merupakan hasil perhitungan KELUARAN REALISASI dibagi KELUARAN RENCANA dikali 100
- 7 HASIL YANG DICAPAI diisi berdasarkan dokumen DPA
- 8 KELUARAN INDIKATOR diisi berdasarkan dokumen DPA
- 9 KELUARAN TARGET diisi berdasarkan dokumen DPA
- 10 KELUARAN REALISASI diisi berdasarkan hasil realisasi kinerja