

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN : III
SKPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.653.700,00	Rp 80.401.000	24,61	24,61					
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.887.700,00	Rp 10.475.900	30,03	30,027	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.931.700,00	Rp 24.931.700	100,00	100	Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.786.400,00	Rp 8.279.100	23,13	23,135	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.918.100,00	Rp 24.918.100	100,00	100	Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKP	36.606.600,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	0	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.996.000,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.527.200,00	Rp 11.796.200	21,24	21,244	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	6	1	Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	477.252.260.164,00	Rp 345.479.743.484	72,40	72,39					
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	477.163.712.164,00	Rp 345.424.827.484	72,40	72,391	Terdistribusikannya Gaji dan Tunjangan kepada ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3987	2887	Orang
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.595.200,00	Rp 9.595.200	100,00	100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	Dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.375.300,00	Rp 10.375.300	100,00	100	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.980.600,00	Rp 14.980.600	100,00	100	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.964.900,00	Rp 19.964.900	100,00	100	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.319.600,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD esuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0	Laporan
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.312.400,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	0	Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	397.496.000,00	Rp 52.400.000	13,18	13,18					
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52.500.000,00	Rp 52.400.000	99,81	99,81	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dokumen
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	344.996.000,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	871.667.400,00	Rp 293.096.000	33,62	33,62					
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.840.000,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	Dokumen
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	116.162.000,00	Rp -	0,00	0	Terukurnya Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	Dokumen
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	655.665.400,00	Rp 293.096.000	44,70	44,702	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	179	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.224.745.000,00	Rp 993.341.800	44,65	44,65					

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.999.000,00	Rp 91.300.000	76,08	76,084	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.999.000,00	Rp 67.323.000	53,86	53,859	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	346.250.000,00	Rp 168.199.000	48,58	48,577	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	Paket
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	284.478.000,00	Rp 136.965.000	48,15	48,146	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	Paket
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	Rp 55.350.800	27,68	27,675	Terlayaninya Unit Kerja Mengenai Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	0	Laporan
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.149.019.000,00	Rp 474.204.000	41,27	41,27	Tersediannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	Dokumen
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	878.435.000,00	Rp 777.861.000	88,55	88,55					
-	Pengadaan Mebel	123.191.000,00	Rp 123.103.000	99,93	99,929	Tersedianya Mebel Hasil Pengadaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19	19	unit
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	491.438.000,0	Rp 491.094.000	99,93	99,93	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.806.000,00	Rp 163.664.000	62,04	62,04	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	19	Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.990.151.295,00	Rp 10.458.502.822	74,76	74,76					
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	703.912.256,00	Rp 475.303.621	67,52	67,523	Tersedianya Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.286.239.039,00	Rp 9.983.199.201	75,14	75,139	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.375.200,00	Rp 592.219.754	74,18	74,18					

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.501.200,00	Rp 217.624.600	62,45	62,446	Terpeliharanya dan Terbayarkannya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	12	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.054.000,00	Rp 348.277.654	99,49	99,493	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.820.000,00	Rp 26.317.500	26,36	26,365	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	Unit
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	138.587.450.000,00	Rp 73.424.057.099	18,62	52,98					
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	278.063.000,00	Rp 269.792.770	97,03	97,026	Tersedianya bangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	4	Ruang
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola	8.290.000.000,00	Rp 2.904.941.703	24,52	24,517	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	319	78	Unit
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	546.464.000,00	Rp 532.524.300	97,45	97,449	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	3	Ruang
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	368.546.540,00	Rp 366.963.600	99,57	99,57	Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Ruang
-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	50.000.000,00	Rp 500.000	1,00	1	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165	2	Orang
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	391.500.000,00	Rp 364.000.000	92,98	92,976	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	101825	94673	Peserta Didik
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.179.053.000,00	Rp 2.232.493.000	43,11	43,106	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	324	140	Orang
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	414.905.000,00	Rp 171.555.000	41,35	41,348	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	81	33	Orang

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	216.790.000,00	Rp 37.110.000	17,12	17,118	Terbinanya Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	419	72	Satuan Pendidikan
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.817.300.000,00	Rp 47.723.424.323	0,00	48,788	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	419	0	Satuan Pendidikan
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.964.000,00	Rp 104.964.000	100,00	100	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	419	419	Satuan Pendidikan
-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	0	Orang
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	Rp 23.680.000	23,68	23,68	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17	4	Dokumen
-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00	Rp 31.150.000	41,53	41,533	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	0	Dokumen
-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25	0	Komunitas
-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	75.000.000,00	Rp 2.280.000	3,04	3,04	Tersedianya layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	0	Kegiatan
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.435.500,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3	0	Paket
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.960.898.000,00	Rp 6.364.203.128	79,94	79,943	Tersedianya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	8	Ruang
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	Rp 149.824.660	99,88	99,883	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Ruang

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	125.038.500,00	Rp 87.090.000	69,65	69,651	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	70	Orang
-	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	125.000.000,00	Rp 3.155.000	86,85	2,524	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	418	363	Satuan Pendidikan
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.359.708.460,00	Rp 12.054.405.615	97,53	97,53	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42	41	Ruang
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	62.769.527.000,00	Rp 32.818.553.827	13,03	52,28					
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.074.256.000,00	Rp 616.621.525	57,40	57,4	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	6	Unit
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.064.912.000,00	Rp 3.471.065.725	57,23	57,232	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	17	Ruang
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	135.750.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	Ruang
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	441.449.000,00	Rp 222.299.250	50,36	50,357	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	Unit
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	270.775.000,00	Rp 270.247.000	99,81	99,805	Tersedianya Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2	2	Paket
-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	Rp 500.000	1,00	1	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	165	2	Peserta Didik
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.379.000,00	Rp 363.950.000	90,90	90,901	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	39249	35678	Peserta Didik
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.349.372.000,00	Rp 2.077.073.000	38,87	38,828	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	343	133	Orang
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	435.025.000,00	Rp 124.566.000	28,63	28,634	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	267	76	Orang

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	179.290.000,00	Rp 39.546.000	22,06	22,057	Terbinanya Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	119	26	Satuan Pendidikan
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.231.900.000,00	Rp 24.642.732.702	0,00	53,302	Terkelolanya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119	0	Satuan Pendidikan
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	87.500.000,00	Rp 64.100.000	73,26	73,257	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	119	87	Orang
-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	0	Orang
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	112.500.000,00	Rp 4.100.000	3,64	3,6444	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17	1	Dokumen
-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000,00	Rp 7.040.000	9,39	9,3867	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	0	Dokumen
-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25	0	Komunitas
-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	75.000.000,00	Rp 2.280.000	3,04	3,04	Tersedianya layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	0	Kegiatan
-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000,00	Rp 21.250.000	42,50	42,5	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	119	51	Satuan Pendidikan
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00	Rp 520.535.000	94,64	94,643	Tersedianya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	11	Ruang
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	125.038.500,00	Rp 96.478.500	77,16	77,159	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	77	Orang
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.435.500,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2	0	Paket

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	710.945.000,00	Rp 274.169.125	38,56	38,564	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1	Ruang
10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.000.000.000,00	Rp 19.764.637.141	47,06	84,9					
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	667.487.700,00	Rp 652.187.400	97,71	97,708	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	4	Unit
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	945.000.000,00	Rp 521.421.800	55,18	55,177	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	3	Unit
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11.100.000.000,00	Rp 9.095.075.941	81,94	81,938	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	3	Paket
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	700.000.000,00	Rp 342.950.000	48,99	48,993	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	144	71	Orang
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	273.600.000,00	Rp 205.900.000	75,58	75,256	Terbinanya Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	400	302	Satuan Pendidikan
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.965.060.000,00	Rp 8.810.222.000	0,00	98,273	Terkelolanya Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	419	0	Satuan Pendidikan
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	85.491.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	419	0	Orang
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	0	Dokumen
-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	82.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	0	Dokumen
-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	Rp 50.000.000	100,00	100	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25	25	Komunitas

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	54.000.000,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	600	0	Buku
-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	102.580.000,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	0	Kegiatan
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	125.038.500,00	Rp 86.880.000	69,48	69,483	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	69	Orang
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.181.804.000,00	Rp 4.983.426.000	7,53	80,61					
-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.865.310.000,00	Rp 4.517.800.000	0,00	92,857	Terkelolanya Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21	0	Satuan Pendidikan
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22	0	Orang
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.100.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	0	Dokumen
-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	Rp 50.000.000	100,00	100	Terfasilitasinya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	25	25	Komunitas
-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	27.000.000,00	Rp -	0,00	0	Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300	0	Buku
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	420.298.000,00	Rp 109.548.345	26,06	26,064	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1	Unit
-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	359.749.000,00	Rp 29.900.000	8,31	8,3114	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	380	32	Peserta Didik
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	284.347.000,00	Rp 276.177.655	97,13	97,127	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	Unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000,00	Rp 198.307.500	99,15	99,15					
-	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000,00	Rp 198.307.500	99,15	99,154	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	689	683	Buku
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	146.000.000,00	Rp 71.000.000	48,63	48,63					
-	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.000.000,00	Rp 71.000.000	100,00	100	Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	1	Dokumen
-	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	0	Dokumen
14	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	Rp 84.000.000	42,00	42					
-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	Rp 84.000.000	84,00	84	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	2	Dokumen
-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	0	Laporan
15	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	99.320.000,00	Rp 7.780.000	7,83	7,833					

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.320.000,00	Rp 7.780.000	15,77	15,775	Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	3	Dokumen
-	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	Rp -	0,00	0	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	0	Dokumen
16	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	307.250.000,00	Rp 71.700.000	23,34	23,34					
-	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	50.000.000,00	Rp 700.000	1,40	1,4	Tersedianya Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	500	7	Buku
-	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	182.250.000,00	Rp 71.000.000	38,96	38,957	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	476	185	Peserta Didik
-	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	Rp -	0,00	0	Tersusunnya Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1	0	Dokumen
TOTAL		Rp716.131.814.759	Rp490.143.247.427	68,4431605	55,54					

Purwokarta, 23 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan

Dr. H. PURWANTO
NIP. 19740305 199703 1 003